
	随州市中心城区2019年上半年城市黑臭水体整治进展表

	序号
	黑臭水体名称
	黑臭段起点
	黑臭段终点
	黑臭等级
	进展情况
	是否达标

	1
	花溪小渠
	曾都区冷家东巷3号
	曾都区金龙巷
	重度
	已完成治理
	是

	2
	东护城河
	青护城河（铁树社区）
	曾都区草店子街齐星桥
	重度
	已完成推进段、示范段治理，市场段、延伸段正在施工，计划2020年6月完成治理。
	否

	3
	南郊1号渠
	厥水西堤
	和平二路
	重度
	已完成治理
	是

	4
	南郊2号渠
	曾都区擂鼓墩巷
	曾都区擂鼓墩大道97号
	重度
	已完成治理
	是

	5
	南郊3号渠
	曾都区擂鼓墩大道130号
	曾都区厥水河西堤
	重度
	已完成治理
	是

	6
	合溪河渠
	曾都区交通大道528号
	曾都区氵厥水河东堤
	轻度
	已完成治理，正在进行效果评估
	是

	7
	明珠渠
	曾都区孔家坡巷
	曾都区厥水河东堤13号
	重度
	已完成治理，正在进行效果评估
	是

	8
	南郊3号渠上游
	擂鼓墩大道
	苏功发养殖场
	重度
	已完成治理
	是

	9
	南郊4号渠
	王德渔池
	擂鼓墩大道桥涵
	轻度
	施工单位已进场，正在进行附着物清理
	否

	10
	南郊5号渠
	金力车辆制造公司排水沟
	厥水西堤出口
	轻度
	施工单位已进场，正在进行附着物清理
	否

	11
	2#渠
	文帝大道
	交通大道
	轻度
	正在进行河床清淤和截污管网敷设
	否

	12
	解放东路明渠
	裕民消防道
	解放东路
	轻度
	正在进行河床清淤和截污管网敷设
	否

	13
	两水北渠
	交通大道
	汉丹铁路
	重度
	正在进行河床清淤和截污管网敷设
	否

	14
	看守所渠
	厥水河堤
	交通大道
	重度
	正在进行河床清淤和截污管网敷设
	否



