
	随州市城区2018年第三季度城市黑臭水体整治进展表

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　

	序号
	黑臭水体名称
	黑臭水体编号
	整治前黑臭等级
	本季度黑臭等级
	起止点
	治理进展情况
	是否达标

	1
	花溪小渠
	42000023
	重度
	无黑臭
	金香韵小区至花溪河
	已完成治理。
	是

	2
	东护城河
	42000025
	重度
	重度
	青护城河（铁树社区）至草店子街齐星桥
	已完成推进段、示范段治理，市场段、延伸段正在进行施工招投标，计划2019年完成治理。
	否

	3
	南郊1号渠
	42000028
	重度
	重度
	和平二路至氵厥水西大堤
	南郊1号渠上游在黑臭水体专项督查中，被认为未完成治理，需重新纳入黑臭水体整治计划，现已完成工程进度85%，计划今年底完工。
	否

	4
	南郊2号渠
	42000029
	重度
	无黑臭
	擂鼓墩大道至氵厥水西大堤
	已完成治理。
	是

	5
	南郊3号渠
	42000030
	重度
	无黑臭
	擂鼓墩大道至氵厥水西大堤
	已完成治理。
	是

	6
	合溪河渠
	42000032
	轻度
	轻度
	随州大道至氵厥水河东堤
	一期1800米河床硬化、挡土墙砌筑和污水管网铺设已基本完成。
	否

	7
	明珠渠
	42000033
	重度
	重度
	曾都区孔家坡巷至氵厥水河东堤13号
	一期1230米的治理工程已基本完成，二期280米的正在加紧治理。
	否



