

随州市发展和改革委员会文件

随发改审批服务〔2022〕49号

随州市发展和改革委员会关于 S211 广水市李店至太平段改扩建工程初步设计变更的批复

广水市发展和改革局：

你单位和广水市交通运输局报来的《关于 S211 广水市李店至太平段改扩建工程路面结构方案变更的请示》（广发改交能文〔2022〕1号）及项目初步设计等材料收悉。根据市领导批示精神和市交通运输局意见及评估意见，经研究，现批复如下：

一、项目名称：S211 广水市李店至太平段改扩建工程（项目代码：2017-421381-54-01-130714）。

二、项目单位：广水市公路管理局。

三、建设主要内容及规模：本次主要变更内容为行车道、硬路肩路面结构由水泥混凝土路面变更为沥青混凝土路面，路面边部设计、桥面铺装及设计概算等根据路面结构变更进行了相应调

整，具体内容以评估报告及根据评估意见修订后的初步设计文本为准。其余建设内容及规模、技术标准等均保持不变。

四、原则同意本项目工程设计方案变更，请严格按照评审报告内容及专家评审通过的初步设计方案执行。

五、环保、消防、节能、抗震等设计按照有关规定办理。

六、本项目设计概算由 13443.23 万元变更为 13471.29 万元（工程概算核定表附后），资金来源保持不变。

项目建设单位要严格工程管理，履行基本建设程序，依法进行招标投标工作；严格设计变更管理，防止人为变更情况发生；严格落实环保等相关措施；严格工程质量和安全管理，确保工程质量和安全。

附件：工程概算核定表

随州市发展和改革委员会

2022年4月29日

行政审批服务专用章

抄送：随州市交通运输局，广水市交通运输局。

随州市发展和改革委员会办公室

2022年4月29日印发

工程概算核定表（变更后）

项目名称：S211 广水市李店至太平段改扩建工程

序号	工程费用名称	工程造价 (元)	备注
一	建筑安装工程费	95924480	
1	临时工程	4464069	
2	路基工程	33323096	
3	路面工程	34617289	
4	桥梁涵洞工程	13358584	
5	交叉工程	2566121	
6	交通工程及沿线设施	5758258	
7	绿化及环境保护工程	581003	
8	其他工程	1256060	
二	土地征用及拆迁补偿费	24791278	
1	土地使用费	22286603	
2	拆迁补偿费	2504675	
三	工程建设其他费用	7582258	
1	建设项目管理费	4479756	
2	建设项目前期工作费	2118030	
3	专项评价（估）费	500000	
4	联合试运转费	33220	
5	生产准备费	67554	
6	工程保险费	383698	
四	预备费	6414901	
	合计	134712917	